

## Отчет о реализации проекта

### «Сокращение сроков прохождения медицинской комиссии в амбулаторных условиях для оформления документов на МСЭ».


#### 1. Информация о выполненных мероприятиях:

- Организовано оповещение медицинской сестрой лечащего врача пациентов для приглашения на прием,
- Выделен фиксированный день и время 1 этапа комиссии
- Пациенты перенаправлены для прохождения первого этапа комиссии в профблок
- Внедрен электронный документооборот
- Проведено обучение врачей по использованию перечней обследований по кодам МКБ-10 в МИС Ариадна

#### 2. Информация о достигнутых результатах.

Показатель, ед. изм.	Значение до реализации проекта	Целевое значение в паспорте	Факт после реализации проекта	Число измерений показателя после реализации проекта
Сокращение количества случаев возврата пациентов на доп. обследование по решению ВК	5	0	0	8
Сокращение визитов в поликлинику и исключение смещения потоков.	10	3	3	8
Затраченное время на оформление документов на МСЭ	28	14	14	8
Время ожидания консультации врача-специалиста	14	7	7	8
Время добавления ценности в общем времени протекания процесса				

#### 3. Результаты спэгетирования до и после реализации проекта



ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА - 20376 мин. (14 дней)  
 ВРЕМЯ СОЗДАЮЩЕЕ ЦЕННОСТЬ - 200 мин. (3,3 часа)  
 ПОТЕРИ (ОЖИДАНИЕ ПРИЕМА) - 20176 мин. (13 дней)  
 КПД - 0,9%

4. Информация об объеме финансовых ресурсов, затраченных на реализацию проекта: в ходе реализации проекта финансовые ресурсы затрачены не были.

5. Представляется возможным тиражирование результатов проекта «Сокращение сроков прохождения медицинской комиссии в амбулаторных условиях для оформления документов на МСЭ».

Главный врач

Д.П. Бахтин