

Согласовано:
Министр здравоохранения Мурманской области
_____ **Д.В. Панычев**

Утверждаю:
Главный врач ГОБУЗ «МГДП № 4»
_____ **Бахтин Д.П.**



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Сокращение сроков прохождения медицинской комиссии в условиях поликлиники для проведения МСЭ»

1. Заказчик проекта: пациенты

Процесс: Прохождение медицинской комиссии в условиях поликлиники для проведения МСЭ»

Границы процесса: с момента первого посещения поликлиники с целью прохождения комиссии до заключительного осмотра лечащим врачом

Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №4» Бахтин Дмитрий Петрович

Руководитель рабочей группы: заместитель главного врача по КЭР Винокурова И.В.

Состав рабочей группы: заведующая КДО Гуменчук Э.В., старшая м/с КДО Лагутина В.В., начальник ИАО Аханова Ю.П., заведующая 2 педиатрическим отделением Рыбцова А.П.

3. Цели и плановый эффект

Показатель	Текущий	Целевой
Количество визитов в поликлинику для прохождения комиссии на МСЭ	До 10	2
Затраченное время на прохождение комиссии, дни	14	2

Эффекты:

1. Разделение потоков плановых и внеплановых пациентов перед кабинетами врачей
2. Повышение доступности и качества медицинской помощи

2. Обоснование выбора

1. Длительное ожидание записи к врачу-специалисту.
2. Большое количество визитов в поликлинику.
3. Длительный процесс комиссии для проведения МСЭ (до 14 дней)

4. Ключевые события

1. Формирование паспорта проекта -04.02.2022
2. Анализ текущей ситуации – 14.02.22-14.03.22
 - разработка текущей карты процесса 15.02.22-25.02.22
 - разработка целевой карты процесса 28.02.22-04.03.22
 - разработка плана мероприятий реализации проекта 05.03.22-14.03.22
3. Kick-off встреча – 18.03.22
4. Внедрение улучшений 21.03.22-29.04.22
5. Закрепление результатов и закрытие проекта 04.05.22-01.06.22